

## بناء و إتمام وتجهيز مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمدينة أولاد تايمية

محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية	البرنامج	
14.700.000 درهم	الكلفة الاجمالية للمشروع	
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 10.300.000 درهم مجلس جهة سوس ماسة: 2.000.000 درهم مجلس إقليم تارودانت: 1.900.000 درهم المجلس الجماعي أولاد تايمية: 500.000 درهم وزارة الصحة: الوعاء العقاري والتأطير والتسيير جمعية طريق الخير للصحة بأولاد تايمية: الإشراف على أشغال التهيئة.	الشركاء	

### بناء مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمدينة أولاد تايمية (الشرط 1)

محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2009/2011)	البرنامج	
4.400.000 درهم	الكلفة الاجمالية (الشرط 1)	
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 3.000.000 درهم مجلس إقليم تارودانت: 1.400.000 درهم وزارة الصحة: الوعاء العقاري	الشركاء	
قاعة للعلاجات، قاعة الاستقبال، مرافق إدارية، مرافق صحية، وحدة للتخزين..	مكونات المشروع	
13/07/2014 (حصّة المبادرة)	تاريخ التسليم النهائي	

### تجهيز مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمدينة أولاد تايمية (الشرط 2)

محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2016)	البرنامج	
5.300.000 درهم	الكلفة الاجمالية (الشرط 2)	
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (الولاية): 3.300.000 درهم مجلس جهة سوس ماسة: 2.000.000 درهم وزارة الصحة: التأطير والتسيير	الشركاء	
أجهزة تصفية الدم Générateurs، تجهيز قاعة معالجة المياه، أسرة ديايز، تجهيزات طبية وتقنية.	مكونات المشروع	
تم تسلم هذه التجهيزات في انتظار تجربة خدماتها (حصّة المبادرة).	تاريخ التسليم النهائي	

### إتمام وتجهيز مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمدينة أولاد تايمية (الشرط 3)

محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019)	البرنامج	
5.000.000 درهم	الكلفة الاجمالية (الشرط 3)	
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 4.000.000 درهم مجلس إقليم تارودانت: 500.000 درهم المجلس الجماعي أولاد تايمية: 500.000 درهم وزارة الصحة: التأطير والتسيير جمعية طريق الخير للصحة بأولاد تايمية: الإشراف على أشغال التهيئة.	الشركاء	
اقتناء ووضع مولد كهربائي (Groupe électrogène)، اقتناء ووضع محول كهربائي (Transformateur)، القيام بالإصلاحات المستعجلة والضرورية، القيام بأشغال التأهيل والإصلاحات الضرورية، الربط بشبكة الصرف الصحي، اقتناء أجهزة لتصفية الدم.	مكونات المشروع	

- اشغال ربط المركز بالشبكة الكهربائية الكهربائية بلغت 60 بالمائة، في انتظار وضع المولد الكهربائي والمحول الكهربائي بداية يناير المقبل نظرا لاستيراد هذه التجهيزات من الخارج؛
- اشغال ربط المركز بشبكة الصرف الصحي بلغت 70 بالمائة بما فيها الربط بالفتوات الرئيسية لشبكة التطهير واشغال منظومة Système de fluide في طور الانجاز؛

الوضعية الحالية  
للمشروع (وضعية  
نهاية نونبر 2020)